



Приложение 2
 Утверждаю
 Заведующий
 МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп»
 Н.В. Кузнецова

**ПЛАН-ГРАФИК
 внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Февраль-март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Апрель – май	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Скопина Ю.В. Железнова Т.В.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	заведующий	материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный

групповых) по вопросам разработки и применения ОП ДО по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ			материал
Модернизация РППС	По плану	Скопина Ю.В. Железнова Т.В.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Скопина Ю.В.	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и АОП ДО по ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ОП ДО
Разработка проектов АОП ДО по АОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП ДО,
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ОП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ОП ДО
Рассмотрение проектов ОП ДО, АОП ДО на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ОП ДО, и утверждение АОП ДО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные ОП ДО, АОП ДО
Размещение ОП ДО, АОП ДО, на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте